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AG Daten & Stammdaten



1. Sehr kurz: Hintergrund: P&PS 3.0 ->> siehe Präsentation AG Marktforschung

2. Zeitplan Methode & Stammdaten

3. Aktueller Status Stammdatenstandards 

− Standort- und Screenlisten

− Außenvorgaben

− Zonierung 

− Belegungseinheiten

4. Ggfs.: Status DOOH Venue Taxonomy

Agenda

alle aktuellen Infos zu 
Punkt 3 und 4 unter: 
https:/idooh.media/standards/

https://idooh.media/standards/


Wofür werden Stammdaten benötigt?

Leistungswerte
Stamm-

datenbank

Methode

Planungs-
tool

Publisher

Stammdaten 
und Produkte

Stammdaten

Produkte

− Objekt- und Screenlisten
− Außenvorgaben

− Belegungseinheiten

− Reichweitenmodell
− Mobilitätsmodell

− Kontakte & Reichweiten
− Zielgruppen
− Zeitschienen



Aktueller Zeitplan P&PS 3.0

Jul Nov DezMrz Apr Mai Jun

Methodenkommission & Anbieter

SepAug Okt Feb

Berechnung Screen und Netz-
WTK & Prognose WMK E14+

2024

Prüfung Screen 
Kontakte (ab 1.7.)

Prüfung Netz-
Kontakte (ab 8.7.)

ISBA

WNK; Besuchsfreq. & RW inkl. 
ZG bis 20.9.

Prüfung Netto & 
ZG (ab 27.9.)

Vollst. Planungsdatensatz 
bis 21.10.

Prüfung 
ab 28.10.

Comsulting

Prüfung ab 
20.12.

4 Wochen inkl. Freigabe

4-6 Wochen (inkl. Abstimmung alle Anbieter)

4-6 Wochen (inkl. Abstimmung alle Anbieter)

3 Wochen

Update & Korrektur

18.11.-
13.12.

4 Wochen

Bis 19.4.

Angebotserstellung

Entwicklung 
Beta1 bis 3.7.

Prüfung 
bis 2.8.

Korrekt.: 
Beta2 bis 

2.9.

Prüfung 
bis 20.9.

Dummy 
Datensatz

Einspielen Netto-
Datensatz in Beta2

Einspielen 
Vollst. Planungsdatensatz 

in Beta2

Finale 
Korr.

Mit Dummy Daten Mit Dummy Daten
Lieferung finale Preise & „publication“ flag

Lieferung Stammdaten 
& F2F an ISBA 14.6.

Jan

Veröff. 2. 
Hälfte Jan



Zeitplan P&PS 3.0 (mit Floating Car Data)

Jul Nov DezMrz Apr Mai Jun

Methodenkommission & Anbieter

SepAug Okt Feb

Berechnung Screen und Netz-
WTK & Prognose WMK E14+

2024

Prüfung Screen 
Kontakte (ab 1.7.)

Prüfung Netz-
Kontakte (ab 8.7.)

ISBA

WNK; Besuchsfreq. & RW inkl. ZG bis 
14.10.

Prüfung Netto & 
ZG (ab 21.10.)

Vollst. Planungsdatensatz 
bis 11.11.

Prüfung 
ab 18.11.

Comsulting

Prüfung ab 
30.01.

4 Wochen inkl. 
Freigabe

4-6 Wochen (inkl. Abstimmung alle Anbieter)

4-6 Wochen (inkl. Abstimmung alle Anbieter)

3 Wochen

Update & Korrektur

9.12.-29.01.

Bis 19.4.

Angebotserstellung

Entwicklung 
Beta1 bis 3.7.

Prüfung 
bis 2.8.

Korrekt.: 
Beta2 bis 

2.9.

Prüfung 
bis 20.9.

Dummy 
Datensatz

Einspielen Netto-
Datensatz in Beta2

Einspielen 
Vollst. Planungsdatensatz 

in Beta2

Finale 
Korr.

Mit Dummy Daten Mit Dummy Daten
Lieferung finale Preise & „publication  

Lieferung Stammdaten 
& F2F an ISBA 14.6.

Jan
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Ansprechpartner: Frank Goldberg frank.goldberg@idooh.media
Institute for Digital Out of Home Media www.idooh.media
Theatinerstr. 11
80333 München

mailto:frank.goldberg@idooh.media
http://www.dmi-org.com/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

